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TRAMITA - Sistema de Tramitacdo de Processos e Documentos

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraiba certifica que em 06/06/2023 as 10:53:29 foi protocolizado o documento
sob 0 N° 61281/23 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercicio 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal
de Sao José de Piranhas, mediante o recebimento de informac¢8es/arquivos eletrénicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

N° de Ordem do Aditivo: 2° Aditivo

Data da Assinatura do Aditivo: 02/05/2023

Data de Publicacdo do Aditivo: 03/05/2023

Tipo do Aditivo: Aditivo de Valor

Valor Adicionado: R$ 24.000,00

Justificativa: REALINHAMENTO DE PRECO DE ITEM: Justifica-se o aditivo pela Secretaria de Infraestrutura e
Servicos Urbanos que considera justo realizar a revisao de valor do item 01 - locacéo de 01 (uma)
retroescavadeira, como foi solicitado pela contratada, a empresa MARIANA VIEIRA, CNPJ: 41.669.830/0001-93,
PREGAO PRESENCIAL n° 00049/2022, Contrato de n° 00199/2022-CPL. A secretaria realizou pesquisas de
mercado e apos fazer uma analise dos precos reais de mercado e do pre¢o atualmente pago a solicitante,
considerou o pre¢co da empresa contratada abaixo do praticado no mercado, o que deve causar certo prejuizo a
empresa. A contratada pediu um valor de aumento que condiz com o pre¢o pago no mercado pelo o que se vé
comprovado pela média extraida da cotacao realizada por esta secretaria. Entdo entendeu ser justo realinhar o
valor do item, para manter o equilibrio econémico financeiro, que nao traga prejuizo as partes. Assim, indicou o
realinhamento do valor unitario do item 01 (Locag&o de maquina retroescavadeira), alterando o valor unitario do
item, sendo aplicada uma diferenca unitaria de valor ao item de R$ 3.000,00 (Trés mil reais), passando o valor
unitério atual do item de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) para R$ 11.000,00 (Onze mil reais). Perfazendo assim, uma
diferenca total a ser aplicada ao item 01 do contrato, levando em considera¢éo os 8 (0ito) meses que ainda faltam
para prestacéo de servicos, perfazendo uma diferenca total de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais). O valor total
atual do contrato, prorrogado para o ano de 2023 passa de R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais), para o valor
total final do contrato R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais). Vale salientar que o valor médio de locacéo de
retroescavadeiras similares ao objeto do contrato em questdo, de acordo com as informacdes obtidas, € de R$
12.766,67; valor que se encontra acima do valor solicitado pela empresa e consideramos que o valor realinhado
esta dentro de uma faixa razoavel, visando a protegdo ao erario publico e respeitando os principios de
razoabilidade e economicidade, garantindo a viabilidade econdmica para ambas as partes, evitando onerosidade
excessiva e preservando a continuidade do servigo prestado. A locacdo da maquina em questdo é relevante, tendo
em vista que o municipio possui alta demanda de servicos como: remocao de residuos e entulhos; carregamento
de caminhdes; demolicdo de muros, paredes e outras pequenas constru¢des; escavacao em geral (trincheiras,
pocos, valas, etc.). Além disso a retroescavadeira que 0 municipio possui ndo suporta executar servigos pesados,
além de apresentar defeitos recorrentes, fazendo com gue os servi¢os realizados por ela fiqguem
acumulados/atrasados. Dessa forma a continuidade do servico de locacdo da maquina garantira a execucdo dos
servigos supracitados, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida da populacao.

[INFORMACAO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: N&o

Documento Informado? Autenticacéo

Comprovante de publicidade Sim b732870ff90049cae9c025efec46156a
Comprovantes de regularidade da contratada Sim 90717611923874dbe6c66ac972b63def
Justificativa técnica Sim cc4b56564b9175ad856672a96f4d04cc
Parecer juridico Sim e90f7437b8d69ba20c3b085b17795e1d
Termo aditivo ou registro do apostilamento Sim 28283de057d090b76e483027bf0cdcbb
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Jodo Pessoa, 06 de Junho de 2023

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e
pelo Regimento Interno, alterado pela
RATC 18/2009

Sistema de Processo Eletronico do TCE-PB
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