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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGCOS URBANOS

Ao Gabinete do Exmo.

Sr. Sandoval Viera Lins
Prefeito Municipal

Sao José de Piranhas — PB

ASSUNTO: SOLICITACAO DE TERMO ADITIVO - PRORROGACAO DE PRAZO

Venho por meio desta solicitar a prorrogacdo de prazo do contrato N°
00146/2021 — CPL, proveniente do Pregado Presencial N° 00014/2021, celebrado com a
empresa UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ n°
17.898.082/0001-36. O objetivo é realizar o Termo Aditivo - Prorrogacdo de Prazo, do
encerramento da vigéncia do aditivo em vigor (28/04/2023) até 28 de junho de 2023.

Considerando a importancia da continuidade dos servigcos de tratamento de
residuos sélidos para o municipio de Sado José de Piranhas-PB. No entanto,
gostariamos de informar que o processo licitatério para a contratagdo dos servigos ndo
obteve sucesso, resultando em um fracasso do processo.

Nesse sentido, a ndo conclusdao do processo licitatério dentro do prazo
inicialmente estipulado inviabiliza a contratacdo de uma nova empresa prestadora dos
servicos de tratamento de residuos soélidos. Reconhecemos a necessidade de uma
solugdo alternativa para garantir a continuidade dos servicos e a realizagdo das
atividades publicas indispensaveis no municipio.

Diante dessa situagdo, é essencial prorrogar novamente o prazo do contrato
atual até que um novo processo licitatério possa ser realizado com sucesso. Essa
medida se faz necessaria para evitar a interrupcdo dos servicos prestados a
comunidade, garantindo a destinagdo adequada dos residuos sélidos de acordo com a
legislacdo ambiental vigente.

Sendo assim, solicitamos a realizacdo de um novo termo aditivo para prorrogar o
prazo do contrato N° 00146/2021 - CPL, com a empresa UNIDADE SOUSA
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, por um periodo de 60 (sessenta) dias que
permita a conclusdo de um novo processo licitatdério e a contratacdo de uma nova
empresa.

Ressaltamos que a continuidade dos servicos de tratamento de residuos é
crucial para o meio ambiente, uma vez que busca-se evitar a contaminagéo do solo, da
agua e do ar. Além disso, a prorrogagao do contrato estd em conformidade com a Lei
12.305/10, que instituiu a Politica Nacional de Residuos Sélidos, pois permite a
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manutenc@o da destinagdo ambientalmente correta dos residuos produzidos no
municipio.

Reiteramos que a continuidade dos servigos prestados pela UNIDADE SOUSA
TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA é fundamental para atender as necessidades da
administracéo publica e garantir o bem-estar da populacdo. A empresa demonstrou
competéncia e eficiéncia na prestagdo dos servigos até o momento, e a prorrogacéo do
contrato permitira que essa parceria continue de forma ininterrupta.

Estamos cientes dos tramites necessarios para a realizacdo de um novo
processo licitatério e empenhados em agilizar o procedimento para a contratacio de
uma nova empresa. No entanto, reconhecemos que esse processo pode demandar
tempo e procedimentos especificos para garantir a escolha da empresa mais
adequada.

Portanto, solicitamos sua analise favoravel a prorrogagéo do contrato com a
UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA até que seja possivel realizar
um novo processo licitatério com sucesso. Dessa forma, garantiremos a continuidade
dos servigos prestados e a correta destinacdo dos residuos soélidos, em conformidade
com as leis ambientais e visando ao bem-estar da comunidade.

Agradecemos sua aten¢do e colocamo-nos a disposicao para fornecer qualquer
informagao adicional ou esclarecimento necessario. Esperamos uma resposta positiva
para garantir a continuidade dos servigos sem interrupgoes.

Por fim, informo que a documentacdo necessaria segue em anexo para
realizacdo do aditivo.

Na oportunidade reiteramos a V. Exa. consideracbes, ao mesmo tempo em que
aguardamos as analises que o caso requer.

Sao José de Piranhas - PB, 24 de abril de 2023.

Atenciosamente,

F Sialde Mede BdFe it

Geraldo Mendes Batista Neto
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Urbanos
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