
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 13/04/2022 às 16:08:36 foi protocolizado o documento
sob o Nº 36993/22 da subcategoria Termo Aditivo de Contrato , exercício 2022, referente a(o) Prefeitura Municipal
de São José de Piranhas, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Helder
de Lima Freitas.

Nº de Ordem do Aditivo: 2º Aditivo
Data da Assinatura do Aditivo: 04/03/2022
Data de Publicação do Aditivo: 09/03/2022
Tipo do Aditivo: Aditivo de Vigência
Valor Adicionado: R$ 0,00
Justificativa: Conforme solicitação apresentada pela empresa contratada, que requer que seja realizado aditivo de
prorrogação de prazo devido a situação ocasionada pela pandemia da COVID 19, apesar que a atualmente a
pandemia está controlada, o cronograma da obra foi prejudicado tendo em vista que a pandemia iniciou no ano de
2020 e com isso dificultou a aquisição e fornecimentos de materiais, além de prejudicar a manutenção e
contratação de mão de obra, pela necessidade de atender decretos municipais e estaduais para combater o
COVID 19. Considerando que é necessário e justifica-se plenamente permanecer com a vigência do contrato em
vigor; Considerando que a prorrogação realizada dos contratos através de termo aditivo é vantajosa para a
administração pública pelo princípio da eficiência, legalidade e economicidade; Considerando ainda que a empresa
contratada é detentora de confiança técnica, profissional, experiência e qualidade, o que lhe tornou apta à
contratação; Assim, justifica-se a realização de 2° Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo, por 365 dias, ao
contrato n° 00109/2020-CPL, Tomada de Preços Nº 00001/2020, com a empresa JATOBÁ CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 04.320.189/0001-50.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Sim
[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Nº de Dias Fora do Prazo: 2

RECIBO DE PROTOCOLO

 TRAMITA - Sistema de Tramitação de Processos e Documentos

AutenticaçãoInformado?Documento

(7) [PDF] Demonstrativo de vantajosidade econômica da prorrogação
contratual, nos contratos de prestação de serviços de natureza contínua

Sim 9f8983d7a15c0f4bd08ba33cd7d35438

(8) [PDF] Termo Aditivo Sim e70c9231568559bcbfb27a8f77442baa

[PDF] Certidão negativa de débitos perante a Justiça do Trabalho e prova
atual do cumprimento de acordo trabalhista, quando houver

Sim c9be185847e7e53143fb7bb7f81cedda

[PDF] CPF ou CNPJ Sim 4e158017c182839ec2b1edf7d39c7e8d

[PDF] Justificativa técnica Sim 9f8983d7a15c0f4bd08ba33cd7d35438

[PDF] Parecer jurídico, Lei 8.666/93, no seu art. 38 Sim 9d2cf2711652c66714ac0ceb5481252a

[PDF] Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou
municipal

Não

[PDF] Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
Municipal

Sim 0075b2c76c2078c123dbe655e7b8b69a

[PDF] Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS se
Pessoa Jurídica

Sim 434396d30d0002f674312f3a2b11734d

[PDF] Publicação do Extrato de Aditivo Sim d2540ac54a30ff2b65ecd38fd4d052e9

[PLANILHA] Planilhas com as alterações contratuais Não
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João Pessoa, 13 de Abril de 2022

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB
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